Baumaßnahmen Gas/Wasser

Veröffentlichung Internet 2025

Straße	Sparte	Baulänge/m	voraussichtlicher Baubeginn	Bauzeit
Wunaustraße	GW	120/420 m	April	
Lindigstraße	W	15 m	Mitte April	
Baugebiet Kreuzstein	W	220 m	April	
Orionstraße	W	40 m	April	

W = Wasser, G = Gas, GW = Gas und Wasser