

Baumaßnahmen Gas/Wasser

Veröffentlichung Internet 2021

Straße	Sparte	Baulänge/m	voraussichtlicher Baubeginn	Bauzeit
Frankenstraße	GW		März	
Sterntalerring	W		März	
Schneewitchenstraße	W		Mitte März	
Rotkäppchenweg	W		Mitte März	
Leuschnerpark BAII	GW		Mitte März	
Wotanstraße	GW	265/435	März	1 Monat
Eremitenhofstraße	W	270	April	1 Monat
Sophian-Kolb-Straße	GW	360/360	noch nicht bekannt	

W = Wasser, G = Gas, GW = Gas und Wasser